
Dodatek č. 1 

ke smlouvě č. 2022 9/1781 10 ze dne 5.5.2022 

uzavřené podle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění  

 
mezi objednatelem: Město Sušice 
   Náměstí Svobody 138 

342 01 Sušice 

zastoupeným:  Bc. Petrem Mottlem, starostou města 

a zhotovitelem EKOEKO s.r.o.                                                                                                           
projektová a inženýrská kancelář                                                                          
Senovážné nám. 1                                                                                                                
370 01  České Budějovice  

zastoupeným:  Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti 
 

Po vzájemné dohodě obou stran se tímto dodatkem mění původní smlouva na akci „Sušice, čistírna 

odpadních vod“ v následujících bodech: 

 

Článek  III. DOBA PLNĚNÍ se mění (a jeho znění je) jak níže uvedeno: 

zak.č. 1781-91 studie  - pracovní verze bude předána objednateli do 15.02.2023.  

Finální verze bude předána do 2 týdnů od obdržení připomínek od objednavatele. 

Termín předání studie je prodloužen s ohledem na nutnost zajištění nabídek na vybavení ČOV. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. 

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, že si jej 

pročetly, jeho obsahu rozumí a na důkaz toho připojují níže své podpisy. 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, po jednom pro každou smluvní stranu. 

 

V Č. Budějovicích dne: 21.11.2022  V Sušici dne: 14.12.2022 

Zhotovitel:     Objednatel: 

EKOEKO s.r.o.     Město Sušice 
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
Ing. Josef Smažík    Bc. Petr Mottl 
jednatel společnosti    starosta města 


