
 

 

DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. A-004120-00 z 27.6.2024 
 

uzavřený podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

1. Smluvní strany 
 
Objednatel:  

             Město Sušice    
se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice 
zastoupený:            Bc.  Petrem Mottlem, starostou města 

   IČ: 00256129          DIČ:CZ00256129 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.   

   Č. účtu:                  5070462/0800 
   
 

  Zhotovitel:  

  VAK SERVIS s.r.o. 
             se sídlem Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy 
             zastoupený:           Mgr. Michalem Marešem, jednatelem společnosti 

 IČ: 26375869           DIČ: CZ26375869 
 Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. 
 Č. účtu:                   78-2826390227/0100  

 
 
 

2. Předmět plnění 
 

Předmětem smlouvy o dílo č. A-004120-00 z 27.6.2024 (dále jen Smlouva) je provedení zakázky 
„Sušice – úpravna vody, studna SII“ v rozsahu popsaném ve výzvě k podání nabídky a dle projektové 
dokumentace stavby zpracované projekční kanceláří EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 1, 370 01 České 
Budějovice, DPS, duben 2023. 
 
  

3. Předmět dodatku  
 

3.1. Na základě změnového listu č. 1 a odsouhlaseného soupisu provedených víceprací a méněprací 
(samostatné přílohy dodatku č. 1) se obě smluvní strany v souladu s čl. 13. smlouvy o dílo dohodly na 
změně ceny díla (snížení sjednané ceny o 105 187,00 Kč bez DPH).  
 
V souvislosti s tím se mění čl. 8.1. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 1 a nově zní: 

               8.1. Celková, konečná a úplná cena díla činí:  

                        cena za dílo bez DPH   2 793 728,25 Kč  

                        DPH 21 %       586 682,93 Kč 

                      cena díla včetně DPH                         3 380 411,18 Kč 

 

3.2. Smluvní strany se dále dohodly na následující úpravě čl. 10 smlouvy o dílo – záruka za dílo: 

Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 

záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců a začíná 

běžet od doby předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
 



V souvislosti s tím se mění čl. 10.1. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 1 a nově zní: 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla a za vady související s povedením díla, které má dílo v době jeho 

předání, i které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční lhůtě, která činí 60 měsíců. 

Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 

záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
 
 

4. Ostatní ujednání 
 

4.1. Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění. 

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel.  

4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv a tvoří nedílnou součást SoD č. A-004120-00. 

4.4. Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 21.10.2024 usnesením č. 627. 

 
  
   
Za objednatele:                        Za zhotovitele: 
 
V Sušici dne 23.10.2024           V Klatovech dne 23.10.2024 
  
 
 
 
   
 
 
Bc. Petr Mottl, starosta města                        Mgr. Michal Mareš, jednatel společnosti    


