DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. A-003305-00 ze dne 28.6.2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

na projektovou dokumentaci na akci
„Výměna teplovodních rozvodů ÚT, kotelna K2“
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:


Město Sušice

se sídlem :


Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO :



00256129

DIČ :



CZ00256129

zastoupený :


Bc. Petrem Mottlem, starostou města

bankovní spojení :

XXXXXXXXXXXX
číslo účtu :


XXXXXXXXXXXX
e-mail :



podatelna@mususice.cz
tel. :



376 540 111

fax. :



376 540 112

ve věcech technických:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 



XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX


(dále jen objednatel)

a 

2. Zhotovitel:   


Ing. Jiří Kojzar

se sídlem :


Lazny 137, Strašín, 342 01

IČO :



87992507

ČKAIT: 



0201808
bankovní spojení :

XXXXXXXXXXXX
číslo účtu :


XXXXXXXXXXXX
e-mail :



XXXXXXXXXXXX
tel.:



XXXXXXXXXXXX
(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 2
Všeobecná opatření proti šíření infekce COVID 19 znemožnila zhotoviteli vypracování tak rozsáhlé dokumentace v původním termínu. Zejména uzavření mateřských škol způsobilo ukončení jeho podnikatelské činnosti, z důvodu péče o dítě v domácnosti. 

Z výše uvedených důvodů bude posunuta doba odevzdání dokumentace pro provádění stavby.
a) Tento dodatek č. 2 mění znění výše uvedené smlouvy o dílo v odstavci III. Doba plnění, přičemž původní znění odst. III. dle smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle technické specifikace odst.1: 
do 30.11.2019
Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle technické specifikace odst.2: 
do 31.12.2020

b) Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. A-003305-00 ze 28.6.2019 s názvem „Výměna teplovodních rozvodů ÚT, kotelna K2“ a v dodatku č. 1 k této smlouvě, neupravené v tomto dodatku č. 2, zůstávají v platnosti.
III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. 
2. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, případně dalších obecně závazných právních předpisů. 
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
4. 
Mezi smluvními stranami je nesporné, že rozsah odpovědnost zhotovitele, zejména za vady díla a případnou škodu, odpovídá rozsahu jeho odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Ujednání této smlouvy mají za cíl pouze vyložit ustanovení obecných právních předpisů, upravující odpovědnost smluvních stran za vady a škody, nikoliv zakládat nové druhy odpovědnosti v zákoně neuvedené. V případě rozporu se smluvním ujednáním, má přednost úprava obsažená v právním předpisu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila na svém jednání dne 25.5.2020 rada města, a to usnesením č. 375. 

za zhotovitele:






za objednatele:

v Laznech dne 15.6.2020




v Sušici dne 8.6.2020
________________________




______________________________
Ing. Jiří Kojzar






Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice

