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SWIETELSKY stavební s.r.o.
DODATEK č. 1 k SOD
Název akce: „Autobusové zastávky u úřadu práce v ul. Nádražní v Sušici II.

 –

 ISPROFOND 5327510077“
Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel: S21-025-0039
Číslo smlouvy o dílo - objednatel: A-003541-00
DODATEK č. 1 k SOD
Číslo u zhotovitele: S21-025-0039
uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb,. občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel




              Město Sušice 
Sídlo:                                           Nám. Svobody 138/I, 342 01 Sušice
Zastoupený:

          
Bc. Petr Mottl, starosta města
IČO: 



00256129
DIČ: 



CZ00256129
Telefon, fax:
                            376 540 101
E-mail                                              pmottl@mususice.cz
Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních

Bc. Petr Mottl, starosta města
Ve věcech technických

Ing. Jan Vošalík,  investiční technik, 

tel.: XXXXXXXXX e-mail.: XXXXXXXXX
Ve věcech plnění a převzetí díla
Ing. Jan Vošalík, investiční technik
Zhotovitel

Obchodní firma:


SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo:



České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04

Korespondenční a fakturační adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD




Pražská 58, 342 01 Sušice
Umístění:                                    
Zemská 259, 337 01 Ejpovice
Zastoupený:


Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu
IČO: 



480 35 599

DIČ: 



CZ48035599

Obchodní rejstřík:

Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Telefon:



387 002 711

Fax:



387 002 710

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních

Pavel Kavale, ředitel Oblasti Sušice, mobil XXXXXXXXX
                                                        
Michala Jedličková, ekonom oblasti, mobil XXXXXXXXX




na základě zplnomocnění

Ve věcech technických
              Pavel Kavale, ředitel Oblasti Sušice, mobil XXXXXXXXX
Ve věcech plnění a převzetí díla
Pavel Kavale, ředitel Oblasti Sušice, mobil XXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:


David Šíma, vedoucí stavby, mobil XXXXXXXXX
2. Předmět díla
Název díla:
Autobusové zastávky u úřadu práce v ul. Nádražní v Sušici II.

 ISPROFOND 5327510077
2.1. Místo plnění:
- Sušice II, ul. Nádražní, pozemky p.č. 2028/9, 1911/21, 1911/24, 2347/3, 2740                v katastrálním území Sušice nad Otavou.
2.2. Stavba bude financována z rozpočtu Státního fondu dopravní  infrastruktury dle Pravidel pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupnění  dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020.  Skutečnost, že na realizaci akce: ,,Autobusové zastávky u úřadu práce v ul. Nádražní v Sušici II“ -  ISPROFOND 5327510077 je čerpána dotace z tohoto programu, bude zhotovitelem  akceptována a bude poskytována součinnost při plnění podmínek poskytovatele dotace.
3. Smluvní cena

Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká zhotoviteli v případě řádného dokončení díla.
Změna ceny za dílo je ujednána na základě rozpočtu změnového listu č.1, který je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha. 
SOD
Bez DPH 1 649 573,64 Kč

DPH 21% 346 410,46 Kč
        vč. DPH  1 995 984,10 Kč
Dod č.1
Bez DPH       -2 891,24 Kč

DPH 21%       -607,16 Kč
        vč. DPH        -3 498,40 Kč
Celkem 
Bez DPH 1 646 682,40 Kč

DPH 21% 345 803,30 Kč
        vč. DPH  1 992 485,70 Kč
Cena za dílo bude objednatelem uhrazena zhotoviteli na podkladě zhotovitele uskutečněných a objednatelem písemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek na díle, vč. předávacího protokolu.
Ostatní články a odstavce původní SOD č. S21-025-0039 zde neuvedené zůstávají v platnosti beze změny.

4. Platnosti dodatku č. 1 k SOD
4.1. Tento dodatek č. 1 k SOD nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek š. 1 k SOD je platný pouze ve spojení s položkovým rozpisem změny.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Jakákoli změna tohoto dodatku č. 1 musí být provedena formou dalšího písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží.

5.2. Veškeré okolnosti týkající se tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě se řídí pouze dohodou zúčastněných stran, nikoliv zvyklostmi.

5.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, nese zhotovitel.

5.4. Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
5.5. Dodatek č. 1 k SOD je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

5.6. Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 24.5.2021, usnesením č. 357.

V Sušici dne 26.5.2021

V Sušici dne 26.5.2021
Objednatel:  Město Sušice



Zhotovitel:   SWIETELSKY stavební s.r.o.
 …………………………..……………...…..
……………………………..……………..
         Bc. Petr Mottl, starosta města                         
Pavel Kavale, ředitel oblasti Sušice

                                                                                     
Michala Jedličková, ekonom oblasti


na základě plné moci
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